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Wejherowo, dnia 14 luty 2025r. 

 
Do Wykonawców  ubiegających się  

o udzielenie zamówienia 
 

Wyjaśnienie 

 

Dotyczy postępowania przetargowego pn: „Budowa punktu tankowania wodoru na terenie 
zajezdni MZK Wejherowo. Zadanie inwestycyjne jest prowadzone w formule zaprojektuj i 
wybuduj na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie”. 

znak sprawy: MZK/01/01/2025 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje 
poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

1. Wykonawca zwraca się z próbą o uwzględnienie następującej przesłanki dot. przesunięcia 
terminu, niezależnej od Wykonawcy: 
§ 3 ust. 3.3. lit. d: 
opóźnień organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim 
złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie. 
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Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy znajdujące się w 
SWZ. 
 
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie w § 4 ust. 3 ilości egzemplarzy wersji papierowej 
dokumentacji projektowej, jaką Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu: 
Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu Dokumentację 
Projektową w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w plikach źródłowych (docx, xlsx, dwg. 
dgn. itp.). Wersja papierowa zostanie przekazana w wersji AS BUILT dopiero po zakończeniu 
opiniowania przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu w ilości …. sztuk. Na etapie 
uzgodnień dokumentacja będzie przekazywana w formie elektronicznej (pliki PDF). 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: Zamawiający wymaga dostarczenia 1 egzemplarza 
końcowej dokumentacji w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze dokumentacji na elektronicznym 
nośniku.  
 
3. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w § 4 ust. 4 możliwości elektronicznej 
akceptacji dokumentów: 
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania do pisemnej (w tym także w drodze komunikacji 
elektronicznej e-mail) akceptacji Zamawiającego wszystkich sporządzonych opracowań, 
ekspertyz, projektów, co najmniej na 7 (siedem) dni roboczych przed dniem, gdy zostaną 
przekazane do zatwierdzenia przez organy administracji. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego, że wyżej wymienione decyzje lub uzgodnienia zawierają postanowienia lub 
warunki niekorzystne dla Zamawiającego lub narażające na nieuzasadniony wzrost nakładów 
inwestycyjnych podczas przyszłej realizacji Inwestycji – Wykonawca będzie zobowiązany do 
podjęcia działań zmierzających do uzyskania uzgodnień o treści zadowalającej Zamawiającego.  
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na akceptacje 
dokumentów drogą mailową. 
 
4. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie § 7 ust. 1 poprzez dodanie odbioru 
Dokumentacji Projektowej w ramach odbiorów częściowych: 
Odbiory dokonywane w ramach Umowy będą miały charakter odbiorów częściowych, których 
celem będzie bieżąca kontrola wykonanej Dokumentacji Projektowej, stanu bieżących Dostaw 
Wykonawcy lub wykonania danych Robót oraz ocena stanu ich zaawansowania w celu ustalenia 
podstaw dla wystawienia faktur częściowych, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz odbioru 
końcowego, dokonywanego po zakończeniu Robót. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
5. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyznaczenie granicznego terminu testów eliminując 
niepotrzebne opóźnienia w realizacji projektu, poprzez implementację poniższych zapisów: 
§ 7 ust. 7.9: 
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Jeśli testy nie zostaną przeprowadzone z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, po 
upływie 2 miesięcy od dnia przewidzianego na ich wykonanie w harmonogramie, Strony uznają, 
że testy zostały przeprowadzone pomyślnie, z wynikiem pozytywnym. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy znajdujące się w 
SWZ. 
 
6. Wykonawca zwraca się o uwzględnienie tekstu (pogrubienie), z uwagi na to, iż nie każda wada 
będzie usunięta w terminie 14 dni, w szczególności jeśli trzeba będzie zamówić nowe 
części/materiały 
§ 13 ust. 13.2: 
13.2 W razie, gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek wada, 
Wykonawca wykona prace naprawcze w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
Umowy w terminie pisemnie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni, z 
zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami technicznymi, 
technologicznymi i eksploatacyjnymi Strony ustalą na piśmie inny odpowiedni termin. W 
przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął wady w powyższym terminie, po bezskutecznym 
upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy do dokonania napraw, Zamawiający 
uprawniony jest do zlecenia naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze). 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: Zamawiający prosi o wskazanie, jakie typy wad 
Wykonawca ma na myśli. 
 
7. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zakresu gwarancji jakości, poprzez 
implementację poniższych zapisów: 
§ 13 ust. 13.5: 
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek używania przedmiotu umowy w sposób 
niezgodny z instrukcjami obsługi, ani wad wynikłych z przeprowadzenia napraw lub modyfikacji, 
które nie zostały autoryzowane przez Wykonawcę. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7: Zamawiający przychyla się do takiego zapisu. 
 
8. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie § 14 ust. 1 lit. a) tj. uprawnienia do odstąpienia od 
Umowy poprzez uprzednie wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania Umowy: 
a) Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy lub 
poszczególnych jego części lub jest w zwłoce z zakończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że 
nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, i bezskutecznie upłynął 
termin wyznaczony w pisemnym wezwaniu do należytego wykonywania Umowy/intensyfikacji 
Robót, 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: Wg Zamawiającego zapis jest precyzyjny. 
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9. Wykonawca wnosi o zmianę w § 15 poprzez doprecyzowanie kręgu osób, którym Wykonawca 
może udostępnić informacje w celu realizacji zobowiązań umownych: Wykonawca zobowiązuje 
się w czasie realizacji Umowy oraz przez okres 10 lat po jej zakończeniu, wygaśnięciu, wykonaniu 
bądź rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny, do zachowania w tajemnicy przed innymi osobami z 
wyjątkiem uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, wszystkie nieujawnione publicznie 
informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa Zamawiającego, jak 
również inne informacje posiadające wartość gospodarczą, jakie poweźmie w związku z 
wykonaniem Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje te stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Żadne tego rodzaju informacje nie zostaną ujawnione ani 
wykorzystane przez Wykonawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem 
sytuacji, w których będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Informacje takie 
zostaną ujawnione tylko tym pracownikom, współpracownikom, doradcom, podwykonawcom 
Wykonawcy, którym muszą one być udostępnione w celu realizacji zobowiązań wynikających z 
Umowy i pod warunkiem, że osoby te zostaną zobowiązane do zachowania poufności w zakresie 
określonym Umową. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naruszenie przez te osoby obowiązku 
zachowania poufności. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9: Zamawiający zmienia zapis na następujący: 
 
Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji Umowy oraz przez okres 10 lat po jej zakończeniu, 
wygaśnięciu, wykonaniu bądź rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny, do zachowania w tajemnicy 
przed innymi osobami z wyjątkiem uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, wszystkie 
nieujawnione publicznie informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa 
Zamawiającego, jak również inne informacje posiadające wartość gospodarczą, jakie poweźmie 
w związku z wykonaniem Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje te 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Żadne tego rodzaju informacje nie zostaną 
ujawnione ani wykorzystane przez Wykonawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 
z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 
Informacje takie zostaną ujawnione tylko tym pracownikom oraz zgłoszonym podwykonawcom 
Wykonawcy, którym muszą one być udostępnione w celu realizacji zobowiązań wynikających z 
Umowy i pod warunkiem, że osoby te zostaną zobowiązane do zachowania poufności w zakresie 
określonym Umową. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naruszenie przez te osoby obowiązku 
zachowania poufności. 
 
10. Wykonawca wnosi o zmianę w § 17 ust. 1 dot. kar umownych, w zakresie wysokości kar 
umownych poprzez ich odpowiednie zmniejszenie, jak i okoliczności warunkującej uprawnienie 
do nałożenia kary umownej. Wykonawca zwraca uwagę, że projektowane postanowienia umowy 
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nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to 
uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. 
a) zwłoki w wykonaniu Umowy w stosunku do uzgodnionej Daty Zakończenia – w wysokości 0,2 
% wartości wynagrodzenia netto za każdy pełny dzień opóźnienia, 
Dzień dobry, Zwracam się z prośba o wyjaśnienie poniższego: W zał. 2 do SWZ czyli „Formularz 
Ofertowy” wpisane jest " II. Oferujemy usuwanie awarii/usterek/wad punktu tankowania wodoru 
w terminie …….. godz. (kryterium oceny ofert) ". Natomiast w SWZ wypisane są 4 kryteria oceny 
ofert: A. Cena, B. Rozwiązanie techniczne (dostępność) C. Harmonogram płatności D. Gotowość 
instalacji do pracy.  
Pytanie brzmi, jak i gdzie punktowane jest usuwanie awarii, usterek? 
 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 10: Termin usuwania awarii oraz usterek wpływa 
bezpośrednio na dostępność stacji, której parametr jest punktowanym kryterium wyboru.  
 
 
Zamawiający zmienia zapisy umowne: 
 
Było: 
 
17.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 
przypadku: 
a) opóźnienia w wykonaniu Umowy w stosunku do uzgodnionej Daty Zakończenia – w wysokości 
0,5 % wartości wynagrodzenia netto za każdy pełny dzień opóźnienia, 
b) niespełnienia zaoferowanej dostępności Instalacji – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia 
netto za każdy procent mniej dostępności w skali roku. 
Suma kar umownych z powyższych tytułów nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 
netto. 
 
Jest: 
 
17.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 
przypadku: 
a) opóźnienia w wykonaniu Umowy w stosunku do uzgodnionej Daty Zakończenia – w wysokości 
0,5 % wartości wynagrodzenia netto za każdy pełny dzień opóźnienia, 
b) niespełnienia zaoferowanej dostępności Instalacji – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia 
netto za każdy procent mniej dostępności w skali roku. 
c) opóźnienia w usunięciu wad i usterek we wskazanym przez Wykonawcę terminie – w wysokości 
1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 
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Suma kar umownych z powyższych tytułów nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 
netto. 

11. Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiednią modyÞkację, tj. wykreślenie pkt 17 Rozdział 
III SWZ stanowiącego, że „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia, tj. robót budowlanych 
instalacji wodorowej”. 

Realizacja przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z art. 121 pkt 1 p.z.p. ogranicza 
prawo Wykonawcy do powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy oraz do 
posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

Określenie powyższego wymogu stoi w sprzeczności z pkt 3 i nast. Rozdziału III SWZ, w którym 
Zamawiający przewiduje możliwość potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, tj.: 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej  
1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał: 
a) co najmniej jedną robotę budowlaną, prowadzoną w formule zaprojektuj i wybuduj, 

polegającą na budowie instalacji gazu ziemnego wysokiego ciśnienia lub instalacji 
wodorowej wraz z infrastrukturą techniczną o wartości minimum 6 000 000,00 zł 
netto, 

 

poprzez poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca dodatkowo wskazuje na orzecznictwo KIO w przedmiotowym zakresie. Pojęcie 
„kluczowego zadania” użyte w art. 121 pkt 1 p.z.p. nie może być wykładane dowolnie, w sposób 
umożliwiający zamawiającemu arbitralne ustalanie obowiązku osobistego wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. Decyzja zamawiającego o uznaniu części danego zamówienia za 
kluczowe może wpływać na konkurencję na rynku, powinna zatem następować wyłącznie w 
sytuacjach, które można uzasadnić w obiektywny sposób. Zamawiający nie może bowiem stawiać 
wymagań ponad swe obiektywnie uzasadnione potrzeby.1 

Postawienie wymagania w zakresie osobistego wykonania nie może być jednak prostą reakcją na 
potrzebę wzmożonej pieczołowitości przy wykonaniu strategicznego zamówienia. Aby dany 
fragment przedmiotu zamówienia uznać za kluczowy i zobowiązujący wykonawcę do jego 
osobistego wykonania, niewystarczające jest strategiczne znaczenie zamówienia, gdyż przepisy 
ustawy nie różnicują w tym zakresie obowiązków zamawiającego w zależności od wagi i rangi 
danego zamówienia. Zastrzeżenie takie winno opierać się na zindywidualizowanych, 
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obiektywnych okolicznościach zdatnych wykazać, że powierzenie wykonania zadania w danym 
zakresie podwykonawcy może rzeczywiście prowadzić do wad wykonania zamówienia. 
Zamawiający, w obliczu mankamentów wykonywania wcześniejszych umów powinien był 1 
wyroki KIO z 5.07.2021 r., KIO 1381/21, KIO 1388/21 ocenić, czy trudności te były incydentalne, 
czy też systemowe, a nadto winien był rozważyć podjęcie innych działań w postępowaniu dla 
zwiększenia prawidłowości wykonywanych prac”.2 

W odniesieniu do komentowanego przepisu na uwagę zasługuje wyrok KIO z 29.06.2021 r., KIO 
1582/21, w którym Izba przypomniała, że przepis ma charakter fakultatywny i może, ale nie musi 
stanowić treści SWZ. 

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę, tj. wykreślenie pkt 17 Rozdziału III SWZ. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 11:  Zamawiający w dniu 14 lutego 2025 zamieścił 
„Informację o zmianie treści SWZ”. 

 

12.  Str. 35. 
Dla planowanej inwestycji należy zaprojektować: 
….. 
Kontroli dostępu SKD – zintegrowany z istniejącym SKD MZK 
… 
… 
… 
System RFID (autobus i kierowca) – zintegrowany z istniejącym RFID MZK. 
 
Str. 35. 
Zakłada się dostawę modułów ze standardowymi opcjami zabezpieczeń i monitoringu 
rekomendowanymi przez dostawcę. 
Szafy automatyki i sterowania zlokalizowane będą w dedykowanym pomieszczeniu w budynku B. 
 
 
Pytania: 

1. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej precyzyjnej informacji 
technicznej o istniejących systemach SKD oraz RFID. Bez tych danych nie ma 
możliwości wyceny prac w tym zakresie, a nawet sprawdzenia kompatybilności 
oferowanych systemów z systemami MZK. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 12:  MZK Wejherowo posiada własny system kontroli 
dostępu RACS 5 Roger. Zamawiający wymaga przygotowanie stacji tankowania (doprowadzenie 
wymaganych przewodów od stacji zasilania do stacji przyłącza energetycznego oraz możliwość 
instalacji czytników systemu dostępu we współpracy z Zamawiającym. Zamawiający oczekuje 
podwójną autoryzację tankowania polegającą na zastosowaniu dwóch czytników dostępu. 
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Przewiduje się możliwość tankowania będzie po przyłożeniu identyfikatora do czytnika  
pierwszego rejestrując pojazd tankowany oraz czytnika drugiego rejestrując uprawnioną osobę. 
Ponadto Zamawiający oczekuje instalacji dodatkowego czytnika autoryzującego dostęp przy 
zaworze podpięcia bateriowozu. Koszt okablowania oraz komponentów systemu dostępu 
pokrywa Zamawiający. 
 
13.Stacje HRS są najczęściej dostarczane w modułach ulokowanych obudowach kontenerowych. 
Systemy automatyki i zabezpieczeń są integralną częścią tych modułów. W przeważającej 
większości rozwiązań oferowanych przez renomowanych producentów, z uwagi na konieczność 
obniżenia powierzchni zabudowy stacji HRS, moduły sterowania i automatyki są z zamontowane 
we wspólnym kontenerze np. z modułem sprężania lub modułem hydrauliki (oczywiście 
odpowiednio odizolowane pod względem ATEX). Dlatego ze względów finansowych, a także 
formalnych (np. certyfikacja całej HRS w fabryce) nie ma sensu, a nawet możliwości wydzielania 
tych modułów do oddzielnych pomieszczeń. Wszystkie moduły w pełni gotowe do połączenia są 
dostarczane wprost z fabryki wraz ze znakiem CE na całość. Stacje HRS są w pełni integralnymi 
systemami.  
 
Dlatego prosimy o sprecyzowanie, co dokładnie ma zostać zamontowane w oddzielnym 
pomieszczeniu budynku. Jakie sygnały mają być tam przesyłane i w jakim celu. Zwracamy przy 
tym uwagę na niepotrzebne dublowanie kosztów, oraz fakt, że ze względu na wymagania 
bezpieczeństwa i tak nie będzie możliwe sterowanie większością systemów stacji spoza jej 
modułów. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 13: Do pomieszczenia automatyki przewiduje się przesłanie 
sygnałów odnoszących się do alarmów poszczególnych urządzeń, ich stanów pracy oraz alarmów 
pożarowych. Dodatkowo przewidziany powinien zostać podgląd na instalacje oraz możliwość 
resetu alarmów. Nie przewiduje się przenoszenia szaf z kontenerów producentów tylko 
wyprowadzenie wskazanych w zamówienie SIWZ sygnałów do zewnętrznego pomieszczenia.  
Ilość zastosowanych szaf jest w zakresie Wykonawcy zgodnie z przyjętym rozwiązaniem 
spełniającym funkcjonalności opisane w SIWZ.  
W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie znaku CE dla całej instalacji HRS.  
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